



ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ — МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

31.03.2020—30.06.2021

	Наименование мероприятия	период
1	Подготовка, рассылка писем с предложением участия в проекте. Отбор муниципалитетов, отвечающих требованиям проекта (возможность создания маршрута здоровья). Формирование пула муниципалитетов — участников проекта.	До 30.04.2020
2	Создание сайта (лэндинга) проекта с основной информацией о проекте	До 31.05.2020
3	Анализ муниципальной программы формирования ЗОЖ (если есть), оказание методической помощи в формировании программы в соответствии с требованиями Минздрава России.	31.07.2020 — 31.12.2020
4	Выявление заинтересованных сторон развития проекта на территории муниципалитета (представители бизнеса, НКО, активные граждане)	До 30.08.2020
5	Обучение ЗОЖ активистов муниципалитета (Бесплатный дистанционный курс «Инструктор ЗОЖ» — 3 чел)	30.08.2020 — 31.12.2020
6	Создание рабочей группы по реализации проекта из представителей всех заинтересованных сторон (Представители организатора проекта, региональной ассоциации муниципальных образований, органов исполнительной власти региона, органа самоуправления, бизнес-структур, НКО и активных граждан — заинтересованных в реализации программы формирования ЗОЖ).	30.08.2020 — 30.09.2020
7	Разработка, формирование утверждение плана работы по реализации проекта на территории муниципалитета в соответствии с муниципальной Программой формирования ЗОЖ	До 31.12.2020
8	Создание пешеходных маршрутов здоровья (проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана маршрута, создание оборудованных и необорудованных площадок вдоль маршрута, паспортизация маршрута, внесение маршрута в реестр Маршрутов здоровья РФ и библиотеку мобильного приложения ЛЗН «Маршруты здоровья», открытие маршрута).	До 31.12.2020



	Наименование мероприятия	период
9	Формирование графика работы инструкторов ЗОЖ (прошедших обучение или обучающихся по курсу Инструкторов ЗОЖ) на маршруте здоровья (с включением фамилий и контактных данных в реестр маршрутов здоровья).	До 31.03.2021
10	Содействие в организации информационной кампании по привлечению граждан к участию в маршрутах здоровья (цель — 300 человек на этом этапе).	До 31.04.2021
11	Организация и проведение первого этапа межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе (с использованием Мобильного приложения по подсчёту шагов).	До 31.05.2021
12	Организация методической и организационной поддержки Инструкторов ЗОЖ для работы на маршрутах	31.12.2020 — 30.06.2021
13	Подведение предварительных итогов реализации проекта на территории муниципалитета.	До 31.05.2021
14	Организация и проведение межмуниципального конкурса «Здоровый муниципалитет» среди МО — участников проекта.	До 30.06.2021
15	Организация и проведение съезда активов ЗОЖ МО-участников проекта в рамках программы Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» (Приезд в Москву и проживание на период проведения съезда за счёт организатора проекта).	Июнь 2021
16	Презентация проекта на форуме (коллективная экспозиция МО — участников проекта)	Июнь 2021
17	Подведение итогов конкурса «Здоровый муниципалитет» и награждение победителей.	Июнь 2021
18	Организация и проведение второго этапа Межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе между командами МО-участниками проекта в различных командных и индивидуальных номинациях по количеству шагов за определённый промежуток времени. По итогам соревнований лучшие команды награждены дипломами и памятными знаками.	Июнь 2021