



# ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ — МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Для ознакомления представителей муниципальных образований — участников проекта

**31.03.2020—30.06.2021**

Решение об участии в проекте (официальный ответ на письмо организатора проекта, с указанием ответственного представителя, отвечающего за взаимодействие с организатором проекта).


**До 30.04.2020**



1

Предоставление муниципальной программы формирования ЗОЖ (если есть) организатору проекта в электронном виде по указанному контактному электронному адресу.

**До 31.05.2020**



2

При необходимости, совместная работа с организатором проекта по разработке муниципальной программы формирования ЗОЖ в соответствии с требованиями Минздрава России (формат взаимодействия согласовывается).


**31.07.2020—31.12.2020**



3

Выявление заинтересованных сторон развития проекта на территории муниципалитета (представители бизнеса, НКО, активные граждане) и информирование организатора проекта (список предоставляется организатору проекта).

**До 30.08.2020**



4





Формирование совместно с организатором проекта ЗОЖ-актива муниципалитета (3 чел.) для прохождения бесплатного дистанционного курса обучения в рамках программы дополнительного образования «Инструктор ЗОЖ» (утверждённый список предоставляется организатору проекта).

До 30.08.2020



5

Прохождение дистанционного курса обучения «Инструктор ЗОЖ» активистами ЗОЖ

30.08.2020—31.12.2020



6

При содействии организатора проекта создание рабочей группы по реализации проекта из представителей всех заинтересованных сторон (Представители организатора проекта, региональной ассоциации муниципальных образований, органов исполнительной власти региона, органа самоуправления, бизнес-структур, НКО и активных граждан — заинтересованных в реализации проекта на территории муниципалитета (10-15 чел).


30.08.2020—30.09.2020



7

При содействии организатора проекта разработка, формирование утверждение плана работы рабочей группы по реализации проекта на территории муниципалитета в соответствии с муниципальной Программой формирования ЗОЖ

До 31.12.2020



8

Создание пешеходных маршрутов здоровья на основании рекомендации организатора проекта по созданию маршрутов (проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана маршрута, создание оборудованных и необорудованных площадок вдоль маршрута, паспортизация маршрута, внесение маршрута в реестр Маршрутов здоровья РФ и библиотеку мобильного приложения ЛЗН «Маршруты здоровья», открытие маршрута).

До 31.12.2020



9





В случае согласованного приезда представителя организатора проекта на церемонию открытия «Маршрута здоровья», обеспечение проведения мероприятия по открытию «Маршрута здоровья»


### По дате открытия



10

Формирование графика работы инструкторов ЗОЖ (прошедших обучение или обучающихся по курсу «Инструктор ЗОЖ») на маршруте здоровья (с включением организатором проекта фамилий и контактных данных в реестр маршрутов здоровья).


### До 31.03.2021



11

Проведение информационной кампании по привлечению граждан к участию в маршрутах здоровья (цель — 300 человек на этом этапе).

### До 31.04.2021



12

Организация муниципальной команды для участия в первом этапе межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе с использованием Мобильного приложения по подсчёту шагов (50 чел). (Бесплатная регистрация участников маршрутов здоровья в Мобильном приложении)


### До 31.05.2021



13

Участие в межмуниципальном конкурсе «Здоровый муниципалитет» среди МО — участников проекта. (подготовка информации о муниципальной программе ЗОЖ в соответствии с условиями конкурса)

### До 30.06.2021



14



Делегирование членов рабочей группы по реализации проекта (3 чел) на съезд активов ЗОЖ МО-участников проекта в рамках программы Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» (Приезд в Москву и проживание на период проведения съезда за счёт организатора проекта).

Июнь 2021



15

Участие в мероприятиях, посвящённых проекту в рамках программы форума. По согласованию участие в презентации проекта на форуме (коллективная экспозиция МО — участников проекта)

Июнь 2021



16

Участие в церемонии награждения победителей конкурса «ЗМ»


Июнь 2021



17

Участие команды муниципалитета в проведении второго этапа Межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе между командами МО-участниками проекта.

Июнь 2021



18

Организационная и техническая поддержка функционирования Актива ЗОЖ и маршрута здоровья после реализации проект



19